

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_г./

Заказчик:

Подрядчик: ООО "А-Индустрия"

Стройка:

Объект:

**График производства работ**

Примерная последовательность	Этапы работ	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Отметка о выполнении
1	Демонтажные работы			
2	Штробление стен и полов			
3	Прокладка электрических коммуникаций			
4	Прокладка слаботочных коммуникаций			
5	Прокладка сантехнических коммуникаций (за исключением наружных)			
6	Заделывание дыр и штроб			
7	Устройство новых стен и коробов			
8	Замена оконных блоков			
9	Выравнивание полов			
10	Выравнивание стен			
11	Установка подоконников			
12	Устройство потолков из ГКЛ (если используется ГКЛ)			
13	Подготовительные малярные работы по стенам и потолкам			
14	Работы с керамической плиткой			
15	Малярные работы по потолкам (если используются)			
16	Малярные работы по стенам (покраска, обои и т.п.)			
17	Монтаж сантехнических приборов			
18	Устройство напольных покрытий (ламинат, паркет и т.п.)			
19	Установка дверных блоков			
20	Установка розеток и выключателей			
21	Установка осветительных приборов			
22	Установка фурнитуры в с/у			
23	Установка карнизов и бытовой фурнитуры			
24	Вывоз строительного мусора, материалов и инструментов			
25	Уборка объекта			

Заказчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подрядчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /